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가이드빔설치 CIP천공 H-PILE천공, 띠장, STRUT, 버팀보 설치

표토작업 토사반출 토사반출 정지작업 가시설해체

건물경사계/균열측정계 계측기설치 및 관리(3개월)

사전신청(경계복원측량) 현황측량

현장정리 및 청소 비계해체작업

MAT타설지하벽(1/2) 1F 2F 3F 4F PH및 정리작업

건축 소운반 쌓기

업 욕실방수 테라스방수 테라스방수

체 욕실타일 다용도실 계단타일 테라스

선 실측, 자재발주, 투입 외부석재붙이기 창대석설치 마루굽틀 사비석

정 1차현관문틀실측, 자재발주, 투입, 설치 창짝설치 현관문 설치

및 기포+방통 사춤 미장 지붕난간 난간미장

발 문틀발주 설치

주 창틀설치 창틀설치 창짝설치

세대유리, 현관유리끼우기
준

계단다채무늬

투입 외단열 목문틀설치 벽,천정석고붙이기 강화마루 문작설치

천정 벽

지붕AL쉬트 홈통공사

실측 제작 가구설치 가전제품설치

발주 투입 시운전 공

자동문틀설치 오,배수, 우수 공사

전기 보일러,수전,변기,설치 에어콘설치작업
업
체
선
정 위생기구설치

난방코일 보일러설치

설비 배관작업
업
체 화장실휀
선
정

식재

자재준비 및 투입 배선 및 배관공사 전기,통신선로입선공사 등기구설치작업

3월

건

축

공

사

도면 실시설계

계측관리

측량

북가좌동 68-74번지 근린생활시설 및 다가구주택 신축공사 공사기간 : 2024. 03 ~2024 . 11(착공일로 부터 225일)

공통가설공사

4월 5월 6월
공사명

준비 및 장비반입

가시설공사

토공사
토 공
사

계

내장공사

배수공사

구분

장비설치공사

환기닥트설치공사

도배공사

기계설비공사

전기통신공사

옥외배관공사

전기공사

위생배관공사

급수급탕배관공사

전
기
,

기
계
설
비
공
사

게
획
/
실
행 계

건축공사

오배수배관공사

조경공사

예  정  공  정  표

유리공사

도장공사

수장공사

비   고7월 8월 9월공종명

철근콘크리트공사

조적공사

방수공사

타일공사

석공사

금속공사

미장공사

E/V공사

지붕 및 홈통공사

가구공사
설치

10월 11월

창호공사

잡공사

(주)베스트종합건설


